Crna Gora

Opétina PluZine

Predsjednik

Broj: 01-426-1006/1

Mjesto i datum: PluZine, 07.11.2025. godine

ANEKS | UGOVORA BR: 01-426-1006 O IZVODENJU RADOVA

Zakljuéen izmedu :

OPSTINA PLUZINE sa sjediStem u Plusinama, PluZine bb, PIB: 02027925 koju zastupa predsjednik,
Slobodan Deli¢ ( u daljem tekstu: Narudilac)

» AKROPOLIS ” D.O.O. ZA PROIZVODNIJU GRADEVINARSTVO, TRGOVINU | USLUGE sa sjedistem u
Nik&iéu, ul. Maksima Bacovica br. 17, PIB: 02308479, broj racuna: 540-4959-12 kod Erste banke, koga
zastupa Ranko Bjeleti¢, izvrini direktor ( u daljem tekstu: lzvodac ).

Clan 1.

Strane Ugovora saglasno konstatuju da su zakljucile Ugovor o javnoj nabavci koji je zaveden kod
Naruciooca pod brojem 01-426-1006 od 07.10.2025.godine a potpisan i zaveden pod brojem 1010-
01/25 dana 10.10.2025. godine od strane lzvodaca.

€lan 2.
Predmet ovog Aneks Ugovora je izvodenje dodatnih radova, odnosno izmjena koliCina radova u skladu
sa Dopisom i ponudom izvodata radova od 04.11.2025. godine, koji su savedeni kod Narutioca pod
brojem: 01-426-1132 dana 07.11.2025. godine.

€lan 3.
Mijenja se osnov Ugovora i glasi:

Tenderska dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke radova na Asfaltiranju 3km lokalnog
puta u selu Mratinje, broj 01-426-796/2 od 13.08.2025. godine, Sifra postupka 97819;

odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-426-796/5 od 24.09.2024. godine;
Ponuda pod 3ifrom #138288 od 01.09.2025. godine;

ponuda lzvodaca radova ” AKROPOLIS ” D.0.O. za dodatne radove zavedena kod Narugioca pod
brojem: 01-426-1132 dana 07.11.2025. godine i

Dopis stru¢nog nadzora "N&B INZENJERING | KONSALTING" d.o.o0 br: 628/25 od 06.11.2025. godine



r_,S'l/obodan Deli¢, pred‘sij_ednik‘

€lan 4.
Mijenja se ¢lan 1 osnovnog Ugovora i glasi

Narutilac ustupa a lzvodat se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i
obavezama koje kao Izvodac ima shodno Ugovoru, pozitivnom pravy, 2 posebno Zakonu 0 izgradnji
objekata, Zakonu 0 gradevinskim proizvodima, Zakonu 0 zattiti prirode, propisima iz oblasti zastite na
radu, zadtite Zivotne sredine, da ugovorene radove na Asfaltiranju 3km lokalnog puta u selu Mratinje,
izvede stru¢no, kvalitetno i u roku, drie¢i se tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaZe u
gradevinarstvu za gradenje ugovorene vrste radova, u svemu prema tehnickoj specifikaciji radova i
prihvacenoj ponudi pod 3ifrom #138288 od 01.09.2025. godine, ponudi lzvodaca radova ” AKROPOLIS
» D.0.0. za dodatne radove od 04.11.2025. godine koja je savedena kod Narugioca pod brojem: 01-
426-1132 dana 07.11.2025. godine. i dopisa stru¢nog nadzora "N&B INZENJERING | KONSALTING" d.o.o
br: 628/25 od 06.11.2025. godine

€lan 5.
Mijenja se ¢lan 2 osnovnog Ugovora i glasi
Izvodat se obavezuje da sve radove iz €lana 1 i 2 ovog Ugovora izvede u iznosu od :

Ukupna cijena ugovorenih radova bez uratunatog PDV-a je 196.688,00 eura , iznos PDV-a je 41.304,48
eura, dok vrijednost ugovorenih radova sa uratunatim PDV-om iznosi 237.992,48 eura.

Clan 6.

Ostale odredbe osnovnog Ugovora, koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom, ostaju nepromijenjene i
obavezujuée su za obije ugovorne strane.

€lan 7.

7a sve $to nije predvideno ovim Aneksom Ugovora primenjuju se propisi Zakona o obligacionim
odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Clan 8.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljuen uz kréenje antikorupcijskog pravila nidtav je u skladu sa
odredbom ¢lana 38 Zakona o javnim nabavkama ( “Sluzbeni list CG”, br.
74/2019, 3/2023 i 11/2023).

€lan 9.

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zakljuCen i potpis od dolje navedenih ovladéenih zakonskih
zastupnika strana Ugovora i satinjen u 6 ( 3est) istovjetnih primjera, od kojih tri (3 ) za Naruéioca i tri
(3)za lzvodata.

NARUCILAC S 1ZVOPAC

OPSTINA PLUZ s » AKROPOLIS ” d.0.0.

ug'“’g%‘ﬁﬁj}"%ﬁ s M.P

4 2 L VI, [’ = : .r.
B %)) :

" Ranko Bjeleti¢, izvr$ni direktor




