

ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426-1031 od 26.10.2022. godine za nabavku izvođenja radova na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 4,5 km

Zaključen je između:

Opština Plužine sa sjedištem u Plužine bb, PIB: 02005115 Matični broj: 02029725 Broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koju zastupa predsjednik Slobodan Delić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Društvo za projektovanje, građevinarstvo, promet, inženjering i usluge AG. Infoplan d.o.o. Nikšić, sa sjedištem u Nikšiću, ulica M. Pekovića P+5/60 Nikšić, PIB: 02325926, Broj računa: 535-227-77 kod Prve banke Crne Gore, koga zastupa izvršni direktor Predrag Milović (u daljem tekstu: Izvođač).

Ugovorne strane su saglasne da zaključe Aneks kako slijedi:

Član 1

Naručilac i Izvođač saglasno konstatuju da su zaključili Ugovor o izvođenju radova na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 4,5 km pod brojem 01-426-1031 od 26.10.2022. godine, a kod AG. Infoplan d.o.o. pod brojem 068-22 od 31.10.2022. godine.

Član 2

Predmet ovog Aneksa ugovora je izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova shodno članu 14 osnovnog ugovora, odnosno iskop materijala sa odvozom radi spuštanja nivelete puta, iskop slabonosivog materijala sa odvozom na deponiju, iskop radi proširenja puta, izrada nosećeg sloja od drobljenog kamena, tamponiranje, izrada gornjeg nosećeg sloja i izrada bankina u skladu sa dopisom Nadzornog organa "Sun Invest" d.o.o Budva od 16.12.2022. godine zaveden pod brojem: 01-426-1233 od 16.12.2022. godine.

Član 3

Izmjena količine radova iz člana 2 ovog aneksa se realizuje u skladu sa dopisom Nadzornog organa "Sun Invest" d.o.o Budva zavedenog pod brojem: 01-426-1233 od 16.12.2022. godine i specifikacijom dodatnih i nepredviđenih radova, na radovima Priprema za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 4,5 km, koji čine sastavni dio ovog aneksa ugovora.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u iznosu od:

Ukupna vrijednost ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a je **335.840,83 €**

Iznos PDV-a je: **70.526,58 €**

Dok vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi: **406.367,41 €**.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana prihvatanja dostavljenih situacija ovjerenih od strane Nadzornog organa.

Plaćanje će se vršiti virmanski, uplatom na žiro račun Izvođača putem ovjerenih privremenih situacija i konačnog obračuna.

Član 5

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 6

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, u protivnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 7

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih su pet (3) za Naručioca i tri (2) za Izvođača.

Član 8

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC
Opština Plužine

Slobodan Delić



IZVOĐAČ

Društvo za projektovanje, građevinarstvo, promet,
Inženjering i usluge AG. Infoplan d.o.o.

Predrag Milović

