

Crna Gora
Opština Plužine
Predsjednik
Broj: 01- 426-908/1
Plužine, 17.12.2021.

"VIGORIS ECOTECH" d.o.o.
Broj U 161221/01
Podgorica, 16.12. 2021. god.

ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426-908 od 22.10.2021. godine za nabavku izvođenja radova na rekonstrukciji kaptaze i sanaciji vodovoda Smriječno-Goransko

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) zaključen je između:

Naručioca: Opština Plužine sa sjedištem u Plužine bb, PIB: 02005115 Matični broj: 02029725 Broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koju zastupa predsjednik Mijuško Bajagić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača: "Vigoris Ecotech" d.o.o. Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, ulica Maksima Bačovića broj 35, PIB: 03129896, Broj računa: 510-101896-96 kod Crnogorske komercijalne banke, koga zastupa izvršni direktor Siniša Višnjic (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izvođenje nepredviđenih dodatnih radova, odnosno izmjena količine radova u skladu sa dopisom Izvođača radova "Vigoris Ecotech" d.o.o. Podgorica, broj D 101221/01 od 10.12.2021. godine.

Član 2

Izmjena količine radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa dopisom izvođača radova kao i sa predmjerom za nepredviđene naknadne radove.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji kaptaze i sanaciji vodovoda Smriječno-Goransko broj: 7/21 od 30.08.2021. godine, (šifra postupka 7282).

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426-862 od 06.10.2021. godine.

Ponuda ponudača: "Vigoris Ecotech" d.o.o. Podgorica pod šifrom 9036 od 20.09.2021. godine. Dopis izvođača radova za naknadne nepredviđene radove broj: D 101221/01 od 10.12.2021. godine.

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi, šifra ponude 9036 od 20.09.2021. godine i dopisa Izvođača radova za naknadne nepredviđene radove broj: D 101221/01 od 10.12.2021. godine, iznosi

- bez uračunatog PDV-a: **38.219,29 €**,
- iznos PDV-a je: **8.026.05 €**,
- Ukupno sa uračunatim PDV-om iznosi: **46.245,34 €**.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku do 30 (trideset) dana nakon ovjere privremene odnosno okončane situacije od strane Naručioca. Način plaćanja je virmanski, Isplata sredstava izvršiće se uplatom na žiro račun Izvođača putem ovjerenih privremenih situacija i konačnog obračuna.

Član 5

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 6

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, u protivnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.


Član 7

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih su pet (3) za Naručioca i tri (2) za Izvođača.

Član 8

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC
Opština Plužine
Mijuško Bajagić

IZVOĐAČ
"Vigoris Ecotech" d.o.o. Podgorica
Siniša Višnjić

