

Crna Gora
Opština Plužine
Predsjednik
Broj: 01- 426-671/1
Plužine, 26.10.2021.

AD
4 3992
26 10 21

ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426-671 od 24.08.2021. godine za nabavku izvođenja radova na presvlačenju asfaltnog zastora u ulici Baja Pivljanina od skvera do hangara i od mosta na Bukovici do mosta na Vrbnici

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) zaključen je između:

Naručioca: Opština Plužine sa sjedištem u Plužine bb, PIB: 02005115 Matični broj: 02029725 Broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koju zastupa predsjednik Mijuško Bajagić (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Ponudača: Mehanizacija i programat AD Nikšić, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Voja Deretića bb, PIB 02259648, Broj računa: 535-108-46, Naziv banke: Prva banka Crne Gore ad, koga zastupa Radenko Čvorović, (u daljem tekstu: **Izvodjač**).

Član 1

Predmet ovog aneksa ugovora je izvođenje nepredviđenih dodatnih radova, odnosno izmjena količine radova u skladu sa dopisom Izvođača radova Mehanizacija i programat ad Nikšić, broj zaveden kod naručioca pod brojem 01-426-890 dana 15.10.2021. godine.

Član 2

Izmjena količine radova iz člana 1 ovog aneksa realizuje se u skladu sa dopisom izvođača radova kao i sa predmjerom za nepredviđene radove.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na presvlačenju asfaltnog zastora u ulici Baja Pivljanina od skvera do hangara i od mosta na Bukovici do mosta na Vrbnici broj: 4/21 od 14.06.2021. godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426-510/3 od 05.08.2021. godine.

Ponuda ponudača: Mehanizacija i programat AD Nikšić pod šifrom 5674 od 05.07.2021. godine.

Dopis izvođača radova za naknadne nepredviđene radove broj: 01-426-890 od 15.10.2021. godine,

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi, šifra ponude 5674 od 05.07.2021. godine i dopisa Izvođača radova za naknadne nepredviđene radove broj:01-426-890 od 15.10.2021. godine, iznosi

- bez uračunatog PDV-a: **353.923,35 €**,
- iznos PDV-a je: **74.323.90 €**,
- Ukupno sa uračunatim PDV-om iznosi: **428.247,25 €**.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku do 30 (trideset) dana nakon ovjere privremene odnosno okončane situacije od strane Naručioca. Način plaćanja je virmanski, Isplata sredstava izvršiće se uplatom na žiro račun Izvođača putem ovjerenih privremenih situacija i konačnog obračuna.

Član 5

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 6

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, u protivnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.


Član 7

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih su pet (3) za Naručioca i tri (2) za Izvođača.

Član 8

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC
Opština Plužine
Mijuško Bajagić



IZVOĐAČ
Mehanizacija i programat AD
Radenko Čvorović

