

Crna Gora
Opština Plužine
Predsjednik
Broj: 01- 426-381/1
Plužine, 29.07.2022.

"AKROPOLIS"
B: 28/7
Nikšić 29. 7. 2020 god.

ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426-381 od 05.05.2022. godine za nabavku izvođenja radova na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 6,3 km i popravka udarnih rupa

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19) i člana 15 osnovnog ugovora broj 01-426-381 od 05.05.2022 godine, zaključen je između:

Naručioca: Opština Plužine sa sjedištem u Plužine bb, PIB: 02027925 Broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koju zastupa predsjednik Mijuško Bajagić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: Akropolis d.o.o. Nikšić, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Maksima Baćovića broj 17, PIB: 02308479, Broj računa: 510-18933-83 kod CKB, koga zastupa izvršni direktor Ranko Bjeletić (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1

Naručilac i Izvođač su saglasni da su zaključili ugovor o izvođenju radova na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 6,3km i popravke udarnih rupa pod brojem 01-426-381 od 05.05.2022 godine (zavodni broj Izvođača 5/5 od 05.05.2022.)

Član 2

Predmet ovog aneksa ugovora je izvođenje viška nepredviđenih radova, odnosno izmjena količine radova u skladu sa dopisom Izvođača radova Akropolis d.o.o. Nikšić, zaveden kod Naručioca pod brojem 01-426-669 dana 25.07.2022. godine.

Izmjena količine radova realizuje se u skladu sa dopisom izvođača radova kao i sa predmjerom za nepredviđene radove.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:
Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na pripremi za asfaltiranje i asfaltiranje lokalnih puteva ukupne dužine 6,3 km i popravka udarnih rupa broj: šifra postupka 15759 od 04.03.2022. godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426-344 od 26.04.2022.godine.
Ponuda ponuđača: Akropolis d.o.o. Nikšić pod šifrom 20506 od 04.04.2022. godine .
Dopis izvođača radova za višak nepredviđenih radova broj:01-426-669 od 25.07.2022. godine,

Član 4

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Ukupna vrijednost radova, prema prihvaćenoj ponudi , šifra ponude 20506 od 04.04.2022. godine i dopisu Izvođača radova sa predmjerom odnosno specifikacijom za nepredviđene radove broj:01-426-669 od 25.07.2022. godine, iznosi

- bez uračunatog PDV-a: **455.830,24 €**,
- iznos PDV-a je: **95.724.35 €**,
- Ukupno sa uračunatim PDV-om iznosi: **551.554,59 €**.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti u roku do 30 (trideset) dana nakon ovjere privremene odnosno okončane situacije od strane Naručioaca. Način plaćanja je virmanski, Isplata sredstava izvršiće se uplatom na žiro račun Izvođača putem ovjerenih privremenih situacija i konačnog obračuna.

Član 5

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 6

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, u protivnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 7

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih su pet (3) za Naručioaca i tri (2) za Izvođača.

Član 8

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC
Opština Plužine
Mijuško Bajagić



IZVOĐAČ
Akropolis d.o.o.
Ranko Bjeletić

