

ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01- 426-768 od 11.08.2023. godine za nabavku izvođenja radova na asfaltiranju lokalnih puteva

Na osnovu člana 151 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 74/19, 003/23, 011/23) i člana 17 osnovnog ugovora broj 01-426-768 od 11.08.2023. godine, zaključen je između:

Naručioca: Opština Plužine sa sjedištem u Plužine bb, PIB: 02027925, Broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koju zastupa predsjednik Slobodan Delić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: Akropolis d.o.o. Nikšić, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Maksima Bačovića broj 17, PIB: 02308479, Broj računa: 540-4959-12 kod Erste banke, koga zastupa izvršni direktor Ranko Bjeletić (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1

Naručilac i Izvođač su saglasni da su zaključili ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnih puteva pod brojem 01-426-768 od 11.08.2023. godine (zavodni broj Izvođača 17-08/23 od 17.08.2023.)

Član 2

Predmet ovog Aneksa ugovora je izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova odnosno izmjena količine radova, prema dopisu Nadzornog organa "RMA Inženjering" d.o.o Nikšić od 13.09.2023. godine zaveden pod brojem: 01-426-860, a u skladu sa dopisom Izvođača radova Akropolis d.o.o. Nikšić, zaveden kod Naručioca pod brojem 01-426-861 od 13.09.2023. godine.

Izmjena količine radova realizuje se u skladu sa dopisom izvođača radova kao i sa priloženom tehničkom specifikacijom.

Član 3

Osnov osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje radova na asfaltiranju lokalnih puteva: šifra postupka 46977 od 30.05.2023. godine.

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-426-443/6 od 25.07.2023. godine.

Ponuda ponuđača: Akropolis d.o.o. Nikšić pod šifrom 64759 od 20.06.2023. godine.

Dopis izvođača radova za višak nepredviđenih radova broj: 21-08/23 od 21.08.2023. zaveden kod Naručioca pod brojem 01-426-861 od 13.09.2023. godine.

Član 4

Član 4 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u iznosu od:

Ukupna vrijednost ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a je **413.708,00 €**

Iznos PDV-a je: **86.878,68 €**

Dok vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi: **500.586,68 €**.

Član 5

Član 6 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Rok izvršenja ugovora je 40 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Uvođenje u posao izvršiće se u roku 15 dana od dana potpisivanja ugovora. Smatra se da je Naručilac izvršio obavezu uvođenja Izvođača u posao ako mu je predao: Obavještenje o datumu uvođenja u posao, Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora;

Član 6

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, u protivnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 8

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih su pet (3) za Naručioaca i tri (2) za Izvođača.

Član 9

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

NARUČILAC

Opština Plužine

Slobodan Delić



IZVOĐAČ

Akropolis d.o.o.

Ranko Bjeletić

