

**ANEKS UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI BROJ: 01-426-692 od 18.07.2023. godine za nabavku izvođenja radova na asfaltiranju lokalnog puta Seljkovac-Boričko brdo u dužini 2km (južni durmitorski prsten)**

Na osnovu člana 151 Zakona o javnim nabavkama stav 1 tačka 3 (Službeni list CG, broj 74/19, 3/23 i 11/23), zaključen je između:

**Opština Plužine** sa sjedištem u Plužine bb, PIB: 0207925, Broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koju zastupa predsjednik Slobodan Delić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Mehanizacija i programati AD Nikšić**, sa sjedištem u Nikšiću, ulica Voja Deretića bb, PIB 02259648, Broj žiro računa: 565-9336-15, Naziv banke: Lovćen banke, koga zastupa Nada Damjanović (u daljem tekstu: Izvođač).

**Član 1**

Naručilac i Izvođač su zaključili Ugovor o izvođenju radova na asfaltiranju lokalnog puta Seljkovac-Boričko brdo u dužini 2km (južni durmitorski prsten), pod brojem 01-426-692 od 18.07.2023. godine, a kod AD Mehanizacija i programati Nikšić, pod brojem 2-2863 od 18.07.2023. godine.

**Član 2**

Predmet ovog Aneksa ugovora je izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova odnosno izmjena količine radova shodno članu 16 osnovnog ugovora, u skladu sa dopisom Nadzornog organa "RMA Inženjering" d.o.o Nikšić od 17.08.2023. godine zaveden pod brojem: 01-426-780 od 17.08.2023. godine.

**Član 3**

Izmjena količine radova iz člana 2 ovog aneksa se realizuje u skladu sa dopisom Nadzornog organa "RMA Inženjering" d.o.o Nikšić od 17.08.2023. godine zaveden pod brojem: 01-426-780 od 16.08.2023. godine i ponudom Izvođača radova AD Mehanizacija i programati Nikšić od 18.08.2023. godine, koji čine sastavni dio ovog aneksa ugovora.

**Član 4**

Član 3 osnovnog ugovora mijenja se i glasi:

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u iznosu od:

Ukupna vrijednost ugovorenih radova, bez uračunatog PDV-a je **194.760,00 €**

Iznos PDV-a je: **40.899,60 €**

Dok vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi: **235.659,60 €**.

Član 5

Ostale odredbe osnovnog ugovora koje nijesu u suprotnosti sa ovim aneksom ugovora, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 6

Eventualne sporove koji proizilaze iz ovog aneksa ugovora, ugovorne strane rješavaju sporazumno, mirnim putem u cilju postizanja dogovora i kompromisa, u protivnom spor će rješavati nadležni sud u Podgorici.

Član 7

Ovaj aneks ugovora sačinjen je u u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih su tri (3) za Naručioca i dva (2) za Izvođača.

Član 8

Ovaj aneks ugovora stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom potpisivanja istog od strane ovlašćenih zastupnika strana ugovora.

**NARUČILAC**  
OPŠTINA PLUŽINE

Slobodan Delić



**IZVOĐAČ**  
AD MEHANIZACIJA I PROGRAMAT

Nada Damjanović

