


Crna Gora
Opština Plužine
Predsjednik
Broj: 01-426-707/1
Plužine, 28.12.2023.godine



**ANEKS I UGOVORA BR.01-426-707 OD 21.07.2023.GODINE O IZVOĐENJU
RADOVA NA NASIPANJU PUTA UNAČ BARNI-DO**

Zaključen između :

OPŠTINA PLUŽINE sa sjedištem u Plužinama, Plužine bb, PIB: 02027925, Broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa predsjednik, Slobodan Delić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

"Ravno" d.o.o., sa sjedištem u Plužinama, Plužine bb, PIB: 02754860, Broj računa: 510-29323-50 kod CKB banke, koga zastupa izvršni direktor Milomir Doderović, (u daljem tekstu: Izvođač).

Član 1.

Strane Ugovora saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o javnoj nabavci koji je zaveden kod Naručiooca pod brojem 01-426-707 od 21.07.2023.godine a potpisan i zaveden pod brojem 03-08/23 dana 03.08.2023.godine od strane Izvođača.

Član 2.

Predmet ovog ugovora je produženje roka, bez krivice Izvođača, za izvođenje radova usled nemogućnosti završetka istih zbog nepogodnih vremenskih prilika kao i dodatni i nepredviđeni radovi odnosno izmjena količina radova u skladu sa ponudom Izvođača 27-12/23 od 27.12.2023.godine i dopisa Stručnog nadzora 05-982 od 22.12.2023.godine.

Član 3.

Mijenja se član 1 osnovnog Ugovora i glasi:

Naručilac ustupa a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca izvede radove na nasipanju puta Unač-Barni do, prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj : 01-426-440/2 od 26.05.2023.godine, šifra postupka 46966, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj : 01-426-440/4 od 07.07.2023. godine i ponudi podnijete preko ESJN-a pod šifrom 64569 od 12.06.2023.godine.

Ponuda Izvođača radova za dodatne i nepredviđene radove broj : 27-12/23 od 27.12.2023.godine zaveden kod Naručioca pod brojem : 01-426-1239/2 od 27.12.2023.godine i dopisa Stručnog nadzora broj : 05-982 od 22.12.2023.godine.

Član 4.

Mijenja se član 3 osnovnog Ugovora i glasi :

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede u iznosu od :

Ukupna cijena ugovorenih radova bez uračunatog PDV-a je 99.137,50 eura , iznos PDV-a je 20.818,88 eura , dok vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi 119.956,38 eura.

Član 5.

Mijenja se član 4 stav 1 osnovnog Ugovora i glasi :

Rok za završetak radova se produžava, i traje sve dok vremenski uslovi ne dozvole izvođenje radova a najduže do 31.05.2024. godine.

Član 6.

Ostale odredbe osnovnog Ugovora, koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7.

Za sve što nije predviđeno ovim Aneksom Ugovora primenjuju se propisi Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Član 8.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa odredbom člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br.74/2019, 3/2023 i 11/2023)

Član 9.

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpis od dolje navedenih ovlaštenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjera, od kojih tri (3) za Naručioca i dva (2) za Izvođača.

NARUČILAC


Opština Plužine


Slobodan Delić, predsjednik



IZVOĐAČ

"Ravno" d.o.o.


Milomir Doderović, izvršni direktor

