

Crna Gora
Opština Plužine
Predsjednik
Broj: 01-426-448
Plužine, 04.04.2024.godine

**ANEKS I UGOVORA BR. 01-426-932 OD 09.10.2023.GODINE O IZVOĐENJU
RADOVA NA REKONSTRUKCIJI GRADSKE ULICE OD HANGARA DO UKLJUČENJA
U KRUŽNU SAOBRAĆAJNICU**

Zaključen između :

OPŠTINA PLUŽINE sa sjedištem u Plužinama, Plužine bb, PIB: 02027925, Broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa predsjednik, Slobodan Delić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

"Inženjer Gogić" d.o.o. , sa sjedištem u Podgorici, Studenska ulica, lamela 11, stan br.16, PIB: 03095037, Broj računa: 540-4959-12 kod Erste banke, koga zastupa izvršni direktor Zerina Idrizović, (u daljem tekstu: Izvođač).

sa podugovaračima:

Ekvidistanca d.o.o. sa sjedištem u Baru, Bulevar Revolucije B5, PIB: 02851199, koga zastupa Pavle Lekić, izvršni direktor;

Universal Engineering d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, IV Ulica 30, Zagorič, PIB: 03462269, koga zastupa Boris Miljanić, izvršni direktor;

Mep Design d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Pera Šoća 14A/7, PIB: 03384098, koga zastupa Milan Dopuđa, izvršni direktor;

Član 1.

Strane Ugovora saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o javnoj nabavci koji je zaveden kod Naručiooca pod brojem 01-426-932 od 09.10.2023.godine a potpisan i zaveden pod brojem 486 dana 09.10.2023.godine od strane Izvođača.

Član 2.

Predmet ovog ugovora je produženje roka , bez krivice Izvođača, za izvođenje radova usled nemogućnosti završetka istih zbog nepogodnih vremenskih prilika kao i dodatni i nepredviđeni radovi odnosno izmjena količina radova u skladu sa ponudom Izvođača od 25.03.2024.godine zavedena kod Naručioca pod brojem 01-426-342/1 i dopisa Stručnog nadzora V Projekt-a 036/-24 od 13.02.2024. godine.

Član 3.

Mijenja se član 1 osnovnog Ugovora i glasi:

Naručilac ustupa a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioca izvede radove na rekonstrukciji gradske ulice od hangara do uključenja u kružnu saobraćajnicu, prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj : 01-426-442/2 od 08.08.2023.godine, šifra postupka 50163, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj : 01-426-896 od 28.09.2023. godine i ponudi podnijete preko ESJN-a pod šifrom 68825 od 28.08.2023.godine.

Ponuda Izvođača radova za dodatne i nepredviđene radove broj od 25.03.2024. godine zavedena kod Naručioca pod brojem : 01-426-342/1 od 25.03.2024. godine i dopisa Stručnog nadzora V Projekt broj : 036/24 od 13.02.2024. godine.

Član 4.

Mijenja se član 5 osnovnog Ugovora i glasi :

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede u iznosu od : Ukupna cijena ugovorenih radova bez uračunatog PDV-a je **293.545,45 €** , iznos PDV-a je **61.644,55 €** . dok vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi **355.190,00 €**.

Član 5.

Mijenja se član 7 stav 2 osnovnog Ugovora tako što se rok za završetak radova produžava sa 60 na 70 dana od dana zaključenja Aneks Ugovora te sada glasi :

Rok izvršenja Ugovora iznosi 70 dana od zaključenja Aneks Ugovora.

Član 6.

Ostale odredbe osnovnog Ugovora, koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7.

Za sve što nije predviđeno ovim Aneksom Ugovora primenjuju se propisi Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Član 8.


Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa odredbom člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br.74/2019, 3/2023 i 11/2023)

Član 9.

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpis od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjera, od kojih tri (3) za Naručioca i dva (2) za Izvođača.

NARUČILAC


Opština Plužine


Slobodan Delić, predsjednik



IZVOĐAČ

"Inženjer Gogić" d.o.o


Zerina Idrizović, izvršni direktor

