

Crna Gora
Opština Plužine
Predsjednik
Broj: 01-426-261/1
Plužine, 18.07.2024.godine

"ROGANOVIĆ SISTEM" D.O.O.
Broj 2/24
Nikšić, 31.07 2024.god.

**ANEKS I UGOVORA BR. 01-426-261 OD 11.03.2024. GODINE O IZVOĐENJU RADOVA –
UREĐENJE I REKONSTRUKCIJA POSLOVNOG PROSTORA -**

Zaključen između :

Opština Plužine sa sjedištem u Plužinama, Plužine bb, PIB: 02027925, broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koju zastupa predsjednik, Slobodan Delić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

" Roganović – Sistem " d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, ul. Školska br. 96 Kličevo, PIB: 03241211 broj računa: 520-38055-79 kod Hipotekarne banke, koga zastupa Radmila Roganović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač) koji je nosilac zajedničke ponude i nastupa sa :

" R & R Invest " d.o.o sa sjedištem u Podgorici, ulica Petra Dedića bb, PIB: 03295079 koga zastupa Vukašin Račić, izvršni direktor, koji je član zajedničke ponude i angažuje podugovarača

" Liming Projekt " d.o.o sa sjedištem u Podgorici, ulica Crnogorskih Serdara br. 24 PIB: 02753138, koga zastupa Žarko Asanović, izvršni direktor.

Član 1.

Strane Ugovora saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o javnoj nabavci koji je zaveden kod Naručiooca pod brojem 01-426-261 od 11.03.2024. godine a potpisan i zaveden pod brojem 1/24 dana 20.03.2024. godine od strane Izvođača.

Član 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je izvođenje dodatnih radova odnosno izmjena količina radova u skladu sa ponudom Izvođača, uz saglasnost nadzornog organa, zavedena kod Naručiooca pod brojem 01-704 od 13.06.2024. godine.

Član 3.

Mijenja se član 1 osnovnog Ugovora i glasi :

Naručilac ustupa a Izvođač se obavezuje da za račun Naručiooca izvrši sledeće radove:
Uređenje i rekonstrukcija poslovnog prostora "Preduzetnički centar Plužine", prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj : 01-426-1184/2 od

28.12.2023.godine, šifra postupka 66481, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj : 01-426-57/2 od 26.02.2024. godine i ponudi podnijete preko ESJN-a pod šifrom 96391 od 22.01.2024. godine.

Ponuda Izvođača radova, uz saglasnost nadzornog organa, za dodatne radove zavedena kod Naručioca pod brojem broj 01-704 od 13.06.2024. godine.

Član 4.

Mijenja se član 2 osnovnog Ugovora i glasi :

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede u iznosu od :

Ukupna vrijednost ovog Ugovora prema prihvaćenoj ponudi za dodatne radove bez uračunatog PDV-a je **88.144,58 €** , iznos PDV-a je **18.510,36 €** dok vrijednost ugovorenih radova sa uračunatim PDV-om iznosi **106.654,94 €**.

Član 5.

Mijenja se član 5 osnovnog Ugovora i glasi :

Rok za završetak radova je 15 dana od dana zaključenja Aneks Ugovora.

Član 6.

Ostale odredbe osnovnog Ugovora, koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7.

Za sve što nije predviđeno ovim Aneksom Ugovora primenjuju se propisi Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Član 8.


Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa odredbom člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br.74/2019, 3/2023 i 11/2023).

Član 9.

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpis od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjera, od kojih tri (3) za Naručioca i dva (2) za Izvođača.

NARUČILAC

Opština Plužine


Slobodan Delić, predsjednik



IZVOĐAČ

"Roganović – Sistem" d.o.o.


Radmila Roganović, izvršni direktor

