

Crna Gora
Opština Plužine
Predsjednik
Broj: 01-426-472/1
Mjesto i datum: Plužine, 23.07.2024.godine.

'ROGANOVIĆ SISTEM' D.O.O.

Broj 06-08/24
Nikšić, 06.08.24

ANEKS I UGOVORA BR. 01-426-472 OD 08.04.2024.GODINE O IZVOĐENJU RADOVA

- ADAPTACIJA ENTERIJERA TERETANE -

Zaključen između :

Opština Plužine sa sjedištem u Plužinama, Plužine bb, PIB: 02027925, broj računa: 535-1142-48, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koju zastupa predsjednik, Slobodan Delić (u daljem tekstu: Naručilac)

I

" Roganović – Sistem " d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, ul. Školska br. 96 Kličevo, PIB: 03241211 broj računa: 520-38055-79 kod Hipotekarne banke, koga zastupa Radmila Roganović, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač), koji je nosilac zajedničke ponude i nastupa sa :

" R & R Invest " d.o.o sa sjedištem u Podgorici, ulica Petra Dedića bb, PIB: 03295079 koga zastupa Vukašin Račić, izvršni direktor, koji je član zajedničke ponude i angažuje podugovarača:

" Liming Projekt " d.o.o sa sjedištem u Podgorici, ulica Crnogorskih Serdara br. 24 PIB: 02753138, koga zastupa Žarko Asanović, izvršni direktor.

Član 1.

Strane Ugovora saglasno konstatuju da su zaključile Ugovor o javnoj nabavci koji je zaveden kod Naručioca pod brojem 01-426-472 od 08.04.2024.godine a potpisan i zaveden pod brojem 2/24 dana 26.04.2024.godine od strane Izvođača.

Član 2.

Predmet ovog Aneks Ugovora je izvođenje dodatnih radova odnosno izmjena količina radova u skladu sa dopisom Izvođača, uz saglasnost nadzornog organa, od 19.07.2024.godine zaveden kod Naručioca pod brojem 01-426-831.

Član 3.

Mijenja se član 1 Osnovnog ugovora i glasi :

Naručilac ustupa a Izvođač se obavezuje da za Naručioca izvrši sledeće radove : Adaptacija enterijera teretane, Opština Plužine.

Zahtjev za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku Adaptacija enterijera teretane, broj 67733 od 08.02.2024. godine.

Ponuda pod šifrom 98383 od 29.02.2024. godine.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 01-426-131/5 od 03.04.2024. godine.

Ponuda Izvođača radova, uz saglasnost nadzornog organa, za dodatne radove od 19.07.2024. godine zavedena kod Naručioca pod brojem 01-426-831.

Član 4.

Mijenja se član 2 osnovnog Ugovora i glasi :

Ukupna vrijednost ovog Ugovora prema prihvaćenoj ponudi u postupku nabavke kao i prema prihvaćenom zahtjevu za dodatne radove iznosi **87.661,98 €** bez uračunatog PDV-a je, iznos PDV-a je **18.409,01 €**, dok ugovorena vrijednost radova sa uračunatim PDV-om iznosi **106.070,99 €**.

Član 5.

Mijenja se član 5 osnovnog Ugovora u dijelu roka izvršenja radova te sada glasi :

Rok izvršenja radova iznosi 15 dana od zaključenja Aneks Ugovora.

Član 6.

Ostale odredbe osnovnog Ugovora, koje nisu u suprotnosti sa Aneksom, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 7.

Za sve što nije predviđeno ovim Aneksom Ugovora primenjuju se propisi Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Član 8.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa odredbom člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br.74/2019, 3/2023 i 11/2023).

Član 9.

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpis od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen u 5 (pet) istovjetnih primjera, od kojih tri (3) za Naručioca i dva (2) za Izvođača.

NARUČILAC
Opština Plužine


Slobodan Delić, predsjednik


IZVOĐAČ
" Roganović - sistem " d.o.o.

Radmila Roganović, izvršni direktor