

D.O.O. "EUROZOX"

Broj 239/26

Danilovgrad, 18.09 2026 god.



Crna Gora

Opština Plužine

Predsjednik

Broj: 01-426-652/1

Mjesto i datum : Plužine, 18.09.2026. godine

ANEKS I UGOVORA BR: 01-426-652 O IZVOĐENJU RADOVA

Zaključen između :

OPŠTINA PLUŽINE sa sjedištem u Plužinama, Plužine bb, PIB: 02027925, broj računa: 535-1142-48 kod Prve Banke CG koju zastupa predsjednik, Slobodan Delić (u daljem tekstu: Naručilac)

i

"Eurozox" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, Export-Import sa sjedištem u Danilovgradu, Spuž bb, PIB: 02711028, broj računa: 540-8432-69 kod Erste banke, koga zastupa Kristina Nikolić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač).

Mijenja se osnov ugovora i glasi:

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke radova - **Presvlačenje asfaltnog zastora na dionici puta Presjeka – Muratovica i Miloševići-Budanj** pod brojem: 01-426-385/1 od 17.04.2026. godine, šifra postupka #112980;

Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj: 01-426-385/5 od 04.06.2026. godine;

Ponuda pod šifrom #159839 od 08.05.2026. godine;

Zahtjev za izvođenje dodatnih radova od strane nadzornog organa Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD br: 889 od 17.09.2026. godine i specifikacija sa ponuđenim cijenama izvođača radova, od 18.09.2026. godine.

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje dodatnih radova, odnosno izmjena količina i vrijednosti radova u skladu sa zahtjevom Nadzornog organa Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja AD br: 889 od 17.09.2026. godine i sa ponudom Izvođača koja je zavedena kod Naručioca pod brojem: 01-426-987/1 dana 18.09.2026. godine.

Član 2.

Mijenja se član 1 osnovnog Ugovora i glasi:

Naručilac ustupa a Izvođač se obavezuje da za potrebe Naručioca kvalitetno i u skladu sa propisima za ovu vrstu radova, izvede radove na presvlačenju asfaltnog zastora na dionici puta Presjeka - Muratovica i Miloševići-Budanj, u svemu prema tehničkoj specifikaciji radova i prihvaćenoj ponudi pod šifrom #159839 od 08.05.2026. godine, i u skladu sa ponudom Izvođača za dodatne radove koja je zavedena kod Naručioca pod brojem: 01-426-987/1 dana 18.09.2026. godine i dopisom Nadzornog organa br. 889 od 17.09.2026. godine.

Član 3.

Mijenja se član 2 osnovnog Ugovora i glasi :

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 395.952,50 € bez uračunatog pdv-a, pdv je 83.150,03 €, dok ukupna ugovorena vrijednost radova sa uračunatim pdv-om iznosi 479.102,53 €.

Član 4.

Ostale odredbe osnovnog Ugovora, koje nisu u suprotnosti sa ovim Aneksom, ostaju nepromijenjene i obavezujuće su za obje ugovorne strane.

Član 5.

Za sve što nije predviđeno ovim Aneksom Ugovora primenjuju se propisi Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa Crne Gore.

Član 6.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa odredbom člana 38 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/2019, 3/2023 i 11/2023).

Član 7.

Ovaj Aneks Ugovora je pravno valjano zaključen i potpis od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjera, od kojih tri (3) za Naručioca i tri (3) za Izvođača.

NARUČILAC
OPŠTINA PLUŽINE

Slobodan Delić, predsjednik



IZVOĐAČ
"EUROZOX" d.o.o.

Kristina Nikolić, izvršni direktor

