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Ovaj dokument daje pregled najčešćih grešaka i nedostataka projektnih prijedloga koje su identifikovale 

evaluacione komisije u opštinama u kojima su već sprovedeni ReLOaD Konkursi za finansiranje projekata 

NVO.  Osim toga, na kraju dokumenta se mogu naći i najčešće postavljana pitanja tokom trajanja Konkursa 

i odgovori na ista.  

Nalazi su predstavljeni u okviru 4 poglavlja: 1. Administrativni nedostaci, 2. operativni I finansijski 

kapaciteti, 3. Nedostaci u vezi sa relevantnosti projekata i 4. kvalitet predloženog projekta. 

1.1 Administrativni nedostaci 
 

NEDOSTACI PREPORUKE 

Vrijeme trajanja projekta kraće od traženog 
konkursom, znači kraće od 7 mjeseci, što vodi ka 
diskvalifikaciji projekta.  
 
Budžet manji ili veći od traženog konkursom 
(7.000,00-15.000,00€ što je takođe vodilo 
diskvalifikaciji projekata. 
 
U nekoliko slučajeva projekat nije prijavljen u 
formama i obrascima koji su traženi Konkursom. U 
tom slučaju, procedura nalaže da se od 
podnosioca prijave traži da u roku od 5 radnih 
dana od obavještavanja, dostavi projektni 
prijedlog u traženom formatu. Ukoliko ni u tom 
roku ne dostavi tražena dokumenta, projekat se 
diskvalifikuje. 
 
 

Uslovi koji su detaljno obrazloženi u Konkursu, a odnose 
se na prioritetne oblasti, partnerstvo, trajanje i 
vrijednost predloženih projekata, lokaciju realizacije 
projekta, broja predloga projekata po aplikantu, 
aktivnosti koje neće biti finansirane, i sl. se moraju dobro 
proučiti i shodno primijeniti u projektnom prijedlogu. 
Ukoliko neki od obaveznih uslova nije ispoštovan, 
projekat će biti isključen iz dalje evaluacije. 
Potrebno je detaljno pročitati Konkurs i Smjernice za 
aplikante, a posebno dio koji se odnosi na 
dokumentaciju, i prilikom pripreme aplikacije pobrinuti 
se da se na vrijeme pribavi sva potrebna administrativna 
dokumentacija i popune svi Konkursom zahtjevani 
obrasci koji se nalaze u prilogu Projektnog prijedloga. Sva 
dokumentacija u okviru Prijavnog paketa, mora biti 
identična u štampanoj I elektronskoj formi Prije 
podnošenja projekta je potrebno izvršiti dodatnu 
provjeru sve priložene dokumentacije i uslova Konkursa 
odgovarajući na pitanja iz tabele za administrativnu 
provjeru iz Smjernica za aplikante.  

Konflikt interesa - povezanost opštinskih 
službenika sa organizacijom koja aplicira, plaćanje 
opštinskih službenika i njihovih srodnika iz 
budžeta projekta, plaćanje usluga 
instituciji/preduzeću u kojem je osoba zaposlena 
mimo NVO. Takođe, povezanost NVO podnosioca 
prijave sa javnim funkcionerima. 

Strogo voditi računa o pravilima koja se tiču konflikta 
interesa, a koja su predstavljena u Smjernicama za 
aplikante, jer postojanje konflikta interesa vodi ka 
diskvallifikaciji projekta.   

Neusklađenost sa pravilima Konkursa koji se tiču 
ljudskih resursa i opreme, npr. limit od 30% za 
ljudske resurse i administrativne troškove, limit od 
30% za troškove opreme i rekonstrukcije, itd. 

Projekti koji nisu u skladu sa osnovnim pravilima 
Konkursa, od kojih su u tabeli Konkursa navedeni neki 
najbitniji, biće diskvalifikovani i isključeni iz daljeg 
ocijenjivanja. Zato se preporučuje detaljno upoznavanje 
sa svim pravilima i principima Konkursa i usklađenost 
svih projektnih aktivnosti sa njima. 

Nedostavljanje nedostajuće dokumentaciju u 
naknadno ostavljenom roku od 5 dana, dovodi do 
diskvalifikacije projektnog prijedloga. 

U drugoj fazi evaluacije, na zahtjev Komisije upućen 
podnosiocima prijava za dostavljanje dopunske 
dokumentacije, ili kasnije za korekcije budžeta, potrebno 
je postupiti po dobijenim uputstvima i u tačno 
utvrđenom roku. U suprotnom će Komisija predložiti 
odbijanje projekta za finansiranje iz ReLOaD sredstava. 
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1.2 Operativni i finansijski kapaciteti 

 

NEDOSTACI PREPORUKE 

Najveći problem imaju “mlade” NVO koje su 
nedavno osnovane, i time nemaju dovoljno 
traženog iskustva u sprovođenju sličnih projekata, 
niti finansijske kapacitete za upravljanje 
projektima od 7.000,00 – 15.000,00€.  
 
Zaposleni u NVO ili oni koji će biti angažovani u 
realizaciji aktivnosti, takođe često nemaju 
dovoljno iskustva u realizaciji sličnih projekata. 

Za tek osnovane NVO koje se odluče za redovni diodiode 
apliciraju na  Konkursa za dodjelu sredstava nevladinim 
organizacijama u okviru kog se ocjenjuje prethodno 
iskustvo I kapaciteti aplikanta, NVO treba sama da 
procijeni da li ispunjava podkriterijume u vezi sa 
kapacitetima. Ukoliko samoprocjena pokaže da NVO ne 
bi mogla da dobije dovoljno poena za prolazak u narednu 
fazu ocjenjivanja, i dodjeljivanje sredstava, ohrabruje se 
da potraži partnersku NVO, koja posjeduje dovoljno 
znanja i iskustva u toj oblasti, te da iskusnija NVO bude 
glavni aplikant a NVO sa manje iskustva partner na 
projektu. Dvije NVO u ovom slučaju zajednički 
pripremaju projekat i definišu uloge u sprovođenju 
aktivnosti projekta.  
 

 
 

1.3 Nedostaci u vezi sa relevantnosti projekta 

 

NEDOSTACI PREPORUKE 

U praksi je zabilježen mali broj evaluiranih 
projekata, koji su prošli administrativnu provjeru, a 
nisu bili u skladu sa Konkursom utvrđenim 
prioritetnim oblastima i strateškim planovima 
Opštine. Ipak je postojao izvjestan broj slučajeva 
gdje ciljne grupe nisu jasno identifikovane, kao ni 
korist koju će imati od realizacije datog projekta. 
Takođe, neki projekti nijesu sadržali detaljno 
obrazloženje povezanosti projekta sa lokalnim 
strategijama i prioritetima, kao ni detaljno 
obrazloženje potrebe za realizacijom projekta.  

Potrebno je dobro pojasniti vezu ciljeva i rezultata 
projekta sa strateškim i prioritetnim oblastima 
Konkursa, i na koji način će projekat doprinijeti razvoju 
zajednice i rješavanju problema. 
 
U dijelu opisa problema i potrebe za projektom, važno 
je koristiti jasan prikaz postojećeg stanja tj. problema 
na koji se utiče, kroz predstavljanje relevantnih 
podataka, i analizu uzroka problema. 
 
Treba jasno definisati direktne i indirektne ciljne grupe, 
uz što preciznije kvantificiranje broja učesnika u 
projektu koji će imati konkretne benefite. 
 
Takođe, treba redovno čitati dokument Često 
postavljana pitanja i odgovori, koji će u toku Konkursa 
biti ažuriran novim pitanjima i odgovorima. 
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1.4 Kvalitet predloženog projekta 

NEDOSTACI PREPORUKE 

Projektne aktivnosti nepovezane, ne odražavaju 
jasan slijed i logiku u smislu dovođenja do rezultata 
projekta. Samim tim ni kvalitet Matrice logičkog 
okvira rada, Plana aktivnosti ni ostalih dokumenata 
nije dobar i teško se može pratiti napredak 
aktivnosti u toku realizacije projekta.  
 
Često se dešava da specifični ciljevi ne vode 
realizaciji opšteg cilja, a u nekoliko slučajeva i da 
aktivnosti u okviru opšteg cilja ne doprinose 
njegovoj realizaciji (npr. specifični cilj je 
unapređenje institucionalne saradnje u nekom 
polju, a u okviru aktivnosti se ne planira bilo kakva 
saradnja ili komunikacija sa nadležnim 
instutucijama ili drugim organizacijama, već samo 
pojedinačne aktivnosti koje sprovodi NVO). 
 

Treba prvo pristupiti identifikaciji problema i njegovih 
uzroka, na osnovu čega se definišu opšti i specifični 
ciljevi projekta, kao i rezultati i aktivnosti. Kada se 
ciljevi, rezultati i indikatori jasno postave u Matrici i 
kada se oni mogu razumjeti bez ikakve dileme, onda 
treba pristupiti pripremi Projektnog prijedloga. 
 
Kada se pripremi prvi nacrt Projektnog prijedloga i 
Matrice logičkog okvira rada, provjeriti da li svaka od 
planiranih aktivnosti vodi postizanju očekivanih 
rezultata, oni realizaciji opšteg cilja, kao i da li opšti 
specifični ciljevi doprinose realizaciji opšteg.  
 

Čest slučaj je da su indikatori uspjeha u Matrici 
nerealno visoko postavljeni, tako da kasnije u praksi 
to ne može biti postignuto, a time ni realizacija 
projekta visoko ocijenjena.  
 
Indikator je izražen riječima „broj“ ili „%“, umjesto 
numeričkim izrazom rezultata koji se žele postići. 

Definisati jasne i realne indikatore, i truditi se da budu 
što precizniji, jer se kasnije prilikom praćenja realizacije 
projekta mora jasno i precizno znati šta se prati i na koji 
način će se izmjeriti napredak. Takođe, jasno naznačiti 
izvore i dokaze za praćenje napretka u realizaciji 
aktivnosti. 
 

Nedovoljno objašnjene aktivnosti, nedovoljno 
informacija za razumijevanje predloženog.  

Aktivnosti treba da budu opisane na način koji pruža 
dovoljno informacija Komisiji. Jedna ili nijedna rečenica 
koja opisuje aktivnost nijesu dovoljne. Svaku aktivnost 
je potrebno detaljnije opisati, kroz minimum jedan 
manji paragraf, koji će sadržati informacije o tome 
kako, sa kim, za koga, gdje, i zašto će se sprovesti 
aktivnost. 

Budžet nejasan i nepotpuno prikazan.  
 

 

U projektnom prijedlogu mora biti popunjena sekcija 
Narativni opis budžeta, gdje će se jasno prikazati i 
obrazložiti sve budžetske stavke. Svaka budžetska 
stavka mora biti jasno povezana sa aktivnostima 
projekta, tj. za svaki trošak mora biti jasno zašto je 
neophodan. Budžet treba što realnije planirati za svaku 
od aktivnosti, jer nije moguće kasnije uvećavati jednu 
budžetsku stavku bez umanjivanja druge budžetske 
stavke. Loše i neprecizno planiranje može dovesti do 
problema u realizaciji projekata. Kada finalizujete plan 
aktivnosti i rezultate, razmislite i o svakom i najmanjem 
trošku po aktivnosti kako bi došlo do nesmetane 
realizacije. U ovoj fazi planiranja budžeta korisno je 
pribavljanje informacija ili ponuda od dobavljača ili 
konsultanata, kako bi se što realnije planirale 
budžetske stavke.  
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2. Često postavljana pitanja 
 

PITANJE 1: Kako se plaćaju i pravdaju putni troškovi? 

ODGOVOR 1: Pravilo je da se sve isplate rade putem banke bez obzira na njihov iznos ali se ne moraju 

raditi isplate za svaku pojedinačnu nadoknadu troškova. Moguće je uraditi nadoknadu  putnih troškova 

uplatom na žiro račun nakon nekoliko dolazaka i sl. U tom smislu, ukoliko je moguće, može se iznajmiti 

organizovani prevoz za više učesnika i sl, kako bi se najedno uplatilo organizatoru prevoza preko računa-

banke.   

 

PITANJE 2: Kako se obračunavaju, plaćaju i pravdaju troškovi goriva? 

ODGOVOR 2: Potrebno je obračunati predviđeni broj pređenih kilometara, pomnožiti sa cijenom goriva i 

potrošnjom po kilometru. (Formula je: cijena litra goriva X pređeni kilometri X 0,20€). Troškovi goriva se 

mogu pravdati na 2 načina: 1) po kilometru – objašnjeno u prethodnom odgovoru, ili 2) kroz dnevnik 

putovanja i ugovor sa benzinskom pumpom.  

Plaćanje se u svakom slučaju vrši preko računa direktno korisniku ukoliko je obračun po kilometru na 

osnovu putnih naloga se obračuna naknada i isplati. Ukoliko je učestalija praksa korištenje vozila onda 

jednom mjesečno. Ukoliko se koristi opcija dva onda se vodi evidencija o pređenom putu (dnevnik 

putovanja) pa se na osnovu Ugovora sa benzinskom pumpom plaća potrošeno gorivo direktno pumpi a 

osoblje NVO toči gorivo u skladu sa putovanjima. Konkretna razlika je da se kod opcije jedan plaćanje vrši 

prema NVO osoblju (prema datoj formuli) a kod opcije dva se plaćanja vrše prema benzinskoj pumpi.  

 

PITANJE 3: Da li je moguće kupiti opremu za projekat u inostranstvu? (u slučaju kada oprema ne može 

da se kupi u CG)  

ODGOVOR 3: Ukoliko nije moguće kupiti opremu u CG, morate dokazati da ste pokušali nabaviti opremu u 

CG jer ReLOaD projektni tim mora imati objašnjenje. Dakle, ako dokažete da se nigdje u CG ne može 

nabaviti data oprema onda morate naći firmu koja može uvesti tu robu, uzimajući u obzir zakonska pravila 

i obaveze oko uvoza, špedicije, carine, i sl. 

 

PITANJE 4: U slučaju da je iznajmljivanje prostora neophodno za realizaciju projektnih aktivnosti, da li 

trošak rente ide u projektne troškove ili u kancelarijske troškove? 

ODGOVOR 4: Ukoliko je trošak zakupa prostora, osnovni  preduslov za realizaciju projektnih aktivnosti, 

tada trošak rente ide u projektne troškove. Znači, zakup prostora u kojem se obavljaju projektne aktivnosti 

je projektni trošak a ako NVO rentira prostor za potrebe vođenja-koordinacije projektnih aktivnosti onda 

je to administrativni trošak (kancelarijski trošak).  
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PITANJE 5: Koju dokumentaciju prilaže oganizacija koja je partner na projektu? (Za dio konkursa za 

nevladine organizacije) 

ODGOVOR 5: 

Na zahtjev Evaluacione komisije, vodeći aplikant će dostaviti sljedeću dokumentaciju za partnersku/e 

organizaciju/e: 

o Statut partnerske organizacije 

o Ovjerenu fotokopiju Rješenja o upisu organizacije u registar NVO i Rješenja o izvršenim 

promjenama, ukoliko ih ima 

o Uvjerenje/Potvrdu da NVO nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa  zaključno sa mjesecom  

koji prethodi mjesecu u kojem je objavljen Konkurs, odnosno u kojem se podnosi prijava 

(Uvjerenje izdaje Područna jedinica Poreske uprave) 

o Izjavu/sporazum o partnerstvu (Obrazac 10). 

 

PITANJE 6: Da li se narativni i finansijski izvještaji prevode na engleski jezik? Da li se troškovi tog prevoda 

mogu uvrstiti u budžet projekta? 

ODGOVOR 6: NE, nije neophodno prevoditi izvještaje na engleski jezik a ovo uključuje i finalne izvještaje. 

Ono što je neophodno da NVO prevedu su Ugovor i četiri osnovna projektna dokumenta (Projektni 

prijedlog, Budžet, Logički okvir rada i Plan aktivnosti i promocije) i ovaj trošak mogu budžetirati. Određene 

stranice Ugovora treba da bude preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača (kako je to objašnjeno u 

Smjernicama za aplikante), dok projektna dokumenta može prevesti i sama organizacija ili 

predvodilac/teljka sa prethodnim iskustvom na sličnim poslovima. 

 

PITANJE 7: Ukoliko NVO aplicira sa više projekata, mora li čitava dokumentacija da se prilaže u svakoj 

koverti? (Za dio konkursa za nevladine organizacije) 

 

ODGOVOR 7: Da, uz svaku projektnu prijavu treba priložiti svaki traženi dokument.  

 

PITANJE 8: Navedite primjere konflikta interesa? 

ODGOVOR 8:  Konflikt interesa može biti u slučaju kada je član komisije za ocenjivanje istovremeno član 

NVO-a kojem se procjenjuje aplikacija ili je dio upravljačke strukture (skupština, upravni odbor, nadzorni 

odbor itd.), ili je u upravi (predsjednik, direktor, itd.) ili je zaposlen od strane takve NVO, ili je učestvovao 

u izradi projektne aplikacije, ili će se angažovati na implementaciji projekta koji se ocjenjuje. Osim toga, 

neće se finansirati NVOi koji su usko povezani sa službenicima opštine i njihovim srodnicima. Nije 

dozvoljeno da projekat NVO-a, kada započne, plati ili pokrije troškove bilo kog opštinskog osoblja ili 

njihovih srodnika iz budžeta NVO. Ista pravila važe i za službenike opštinskih preduzeća, uprava i drugih 

organizacija djelimično ili u potpunosti finansiranih od strane svih opština Klastera. Zaposleni u opštini ne 

bi trebalo da učestvuju u projektima NVO-a (osim kao volonteri).  Isto tako, ne može se iznajmljivati 

prostor za kancelariju NVO od opštinskog osoblja i slično.  
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Takođe, konflikt interesa podrazumijeva ako NVO podnoslilac prijave ima javne funkcionere upravljačke 

strukture (skupština, upravni odbor, nadzorni odbor, osnivači, itd.), ili je u upravi (predsjednik, direktor, 

itd.) ili je zaposlen od strane takve NVO ili će se angažovati na implementaciji projekta koji se ocjenjuje.  

 

PITANJE 9: Da li se ovim konkursom mogu finansirati studijske posjete? 

ODGOVOR 9: Imajući u vidu princip da se projekat mora sprovoditi na teritoriji klastera opština, nije 

dozvoljeno u okviru projekta organizovati studijske posjete koje će se realizovati van Crne Gore.  

Takođe, Konkursom neće biti podržavane ni studijske posjete u zemlji (drugi gradovi Crne Gore, van 

teritorije klastera), osim na nivou izuzetaka, kada aplikant u okviru projektnog prijedloga jasno obrazloži 

da je određeno znanje neophodno za uspješnu realizaciju projekta, a nije ga moguće steći na teritoriji 

klastera opština, ili angažovanjem stručnjaka iz nekog drugog grada, već da je jedini način sticanja 

pomenutog znanja ili iskustva posjeta učesnika/ca ili ciljne grupe projekta nekoj drugoj opštini van 

klastera. Sama posjeta ne smije biti osnovna aktivnost projekta, niti predviđati trošenje značajnog 

procenta budžetom planiranih sredstava. U slučaju da aplikant predlaže ovakvu posjetu, to mora dobro 

obrazložiti, argumentovati i naznačiti korisnost za ciljnu grupu ali i opštu korisnost za lokalnu zajednicu 

gdje NVO implementira projekat.  

 

PITANJE 10: Da li je kroz projekat moguće platiti smještaj i put gostujuće umjetničke ekipe iz regiona, 

koja bi nastupila u našem gradu? 

ODGOVOR 10: Gostovanje umjetničke ekipe van Crne Gore nije moguće platiti opet po istom principu kao 

i kod prethodnog pitanja. U drugim slučajevima (umjetnička ekipa iz drugih gradova iz Crne Gore) je 

prihvatljiva ako je jasna korist za ciljnu grupu i postoji opravdanost u smislu doprinosa projektu. 

 

PITANJE 11:  Da li u okviru projekta mogu biti plaćeni eksperti/kinje iz inostranstva, kao npr. predavači? 

ODGOVOR 11: Da, moguće je, ali samo u slučaju kada se jasno dokaže da nije moguće naći određenog 

eksperta/kinju u samom klasteru opština ili Crnoj Gori.  

 

PITANJE 12: Da li koordinator projekta može prevoditi projekat i biti plaćen/a za to? 

ODGOVOR 12: Ne, jedna osoba ne može biti angažovana tj. plaćena za više različitih poslova. (Osim u 

slučaju angažmana stručnjaka/kinja za više obuka, više radionica – srodne aktivnosti koje su logično 

povezane).  

 

PITANJE 13: Šta spada u 30% troškova za administrativne i ljudske resurse? 

ODGOVOR 13: U 30% spadaju stavke 1+2+3 a stavke 4 i 5 iz budžeta čine preostalih 70%. Dakle, plate 

koordinatora/asistenta i knjigovođe spadaju u ljudske resurse (stavka 1), dok putovanja (stavka 2 - putni 

troškovi nastali u svrhu koordinacije projekta) telefon, struja, komunalije (stavka 3) spadaju u 

administrativne troškove. Bitno je naglasiti da troškovi osoblja angažovanog na projektnim aktivnostima 

(treneri, fasilitatori, konsultanti, itd) spadaju u troškove projektnih aktivnosti.  
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PITANJE 14: Da li stavka u obrascu budžeta Putovanje/prevoz (stavka 2, nakon ljudskih resursa) 

obuhvata samo putne troškove nastale u svrhu koordinacije projekta ili obuhvata i putne troškove 

nastale kroz realizaciju aktivnosti? (npr. putni troškovi učesnika i predavača seminara) 

ODGOVOR 14: Stavka Putovanje/prevoz koja stoji ispod ljudskih resursa u obrascu za budžet se odnosi 

samo na putne troškove koordinatora/asistenata na projektu – one putne troškove nastale u svrhu 

koordinacije projekta. Ostali putni troškovi koji su vezani za pojedinačne aktivnosti se prikazuju u dijelu 

gdje se prikazuje budžet za projektne aktivnosti. 

 

Na kraju, važno je napomenuti da u slučaju bilo kakvih nejasnoća i pitanja u pogledu dokumentacije ili 

uslova Konkursa, možete se obratiti projektnom timu putem reloadgrants.me@undp.org kontakt 

adrese, tokom cijelog perioda trajanja Konkursa.  

Takođe, treba redovno čitati dokument Često postavljana pitanja i odgovori, koji će u toku Konkursa 

biti ažuriran novim pitanjima i odgovorima. 

mailto:grantsreload.me@undp.org

